

Uchwała nr 254/2009
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie
z dnia 16.11.2009 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.11.2009 r. postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót dociepleniowych ścian szczytowych budynku położonego w Redzie przy ul. Łąkowej 29 oraz malowania elewacji budynku położonego w Redzie przy ul. Łąkowej 29 A przez firmę „WOJ – MAR” Mariusz Gustowski, Sopieszyno, ul. Kwiatowa 8, 84-200 Wejherowo do dnia 21.12.2009 r.