

Uchwała nr 255/2009
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie
z dnia 16.11.2009 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.11.2009 r. postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót dociepleniowych ścian szczytowych budynków położonych w Redzie przy ul. Łąkowej 39 oraz Łąkowej 37 przez Firmę Usługowo – Budowlaną „DOMINATOR”, ul. Gorzycowa 12A/05, 81- 591 Gdynia do dnia 14.12.2009 r.